Załącznik Nr 2                                                                           do Informacji opisowej z

wykonania Budżetu Miasta Lipna 
za 2008r. 

INFORMACJA  Z  REALIZACJI  INWESTYCJI  W  2008 ROKU

W budżecie Miasta Lipna po zmianach dokonanych na dzień 31 grudnia 2008 roku  zaplanowano  kwotę 3 577 500 zł  na 30 zadań inwestycyjnych, co  stanowi  10,0 % ogółu wydatków. Ponadto kwota 119 384 zł została przeznaczona na wkład własny z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy realizacji zadań finansowanych  z pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW.  

W poniższej tabeli  zostały  wskazane źródła finansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych na  2008 rok.
	                             PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI                                     w zł

	Środki własne + kredyty
	 Środki pochodzące z dotacji
	Kredyty preferencyjne z

 BOŚ SA
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

	 1 350 363
	18 000
	1 439 137
	770 000
	119 384


Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 roku w kwocie 2.475.320,19 zł (około 7% ogółu zrealizowanych wydatków) przedstawia poniższy opis jak również etapy realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane terminy realizacji zadań inwestycyjnych oraz przyczyny odstąpienia od zaplanowanych wcześniej zadań.
1. Dział 600 rozdział  60016  W roku 2008 zaplanowano wykonanie części ul. Dębowej i Modrzewiowej w rejonie ulic Dobrzyńskiej i ul. Bukowej. Na początku roku została wykonana dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi pozwoleniami przez Firmę „Motyles”. W miesiącu maju rozstrzygnięto przetarg na wykonanie w/w ulic. W drugim półroczu zostały podpisane umowy na wykonanie i nadzór  prac nad przebudową w/w ulic. Wykonawcą prac była grudziądzka firma „Delta”. Zakończenie zadania nastąpiło w miesiącu październiku 2008r. Całość wykonania w/w ulic zamknęła się w kwocie 821 662 zł. W pierwszym półroczu wykonano również jedną część projektu wykonawczego za kwotę 27 465,40 zł. Całość kosztów poniesionych w 2008 r. zamknęła się kwotą 849 127,47 zł. Z uwagi na dostosowanie projektów budowlanych do wymagań programów finansowanych przez Urząd Marszałkowski do rozliczenia całości umowy za wykonanie projektu na osiedlu „Witonia” pozostało 8 000,00 zł, które  będzie finansowane z budżetu 2009 roku.
2. Dział 600 rozdział  60095. Przeprowadzone zostały uzgodnienia w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna w sprawie wykonania „Opracowania koncepcji budowy obwodnicy Miasta Lipna”. Porozumienie zostało  podpisane pod koniec miesiąca lipca 2008r. Koszt w/w opracowania poniesiony przez Miasto Lipno wyniósł 99 735 zł. (drugą połowę zapłacił Powiat Lipnowski). 
3. Dział 700 rozdział 70005. Budowa budynku socjalnego przy ul. Komunalnej w Lipnie. W miesiącu sierpniu została wykonana dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi pozwoleniami.  W trzecim i czwartym kwartale roku rozpisano przetarg na wykonanie kontenerów socjalnych wraz z podpisaniem stosownych umów. Przetarg na wykonanie kontenerów wygrała firma „Naftoremont Serwis” z Płocka, a przyłącza do obiektów wykonywało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o o w Lipnie  oraz Energa Operator z Oddziału Rypin. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne planowana całość inwestycji została przesunięta do 27 lutego 2009r., z finansowaniem do 31  marca 2009 r. Zadanie to zostało  ujęte w wykazie wydatków niewygasających.
W dniu 25 lutego uzyskano pozwolenie na użytkowanie w/w budynków socjalnych Przeznaczona kwota to 203 260,17 zł. 
4. Dział 720- Informatyka  rozdział 72095.

Wydatki poniesione zostały na realizację projektu: „Cyfrowy Urząd”. W 2008 roku została  opracowana koncepcja projektu Cyfrowy Urząd za kwotę  6 439,16 zł.

5. Dział 720- Informatyka  rozdział 72095.

Wydatki poniesione zostały na realizację projektu:  „Budowa Infrastruktury Informatycznej” w ramach którego zlecono wykonanie koncepcji budowy sieci szerokopasmowej w kwocie 7 500,00 zł

6. Dział 754 rozdział 75412. Zakup kosiarki dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie. Wydatki w wysokości 12.663,12 zł dotyczyły zakupu kosiarki z oprzyrządowaniem, która została  przekazana Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie.
7. Dział 754 rozdział 75495. Budowa sieci infrastruktury technicznej. Podpisano umowę na zakup kamery na Osiedlu Reymonta. W miesiącu sierpniu 2008 r. uruchomiono monitoring na Osiedlu Reymonta. Wykonanie monitoringu na osiedlu Korczaka zostało  ujęte w wykazie wydatków niewygasających w  kwocie 20 252 zł z finansowaniem do końca  marca 2009 r. W miesiącu lutym 2009r. zainstalowano i podłączono druga kamerę.
Z uwagi na skomplikowane procedury administracyjne obowiązujące przy podłączeniu energii elektrycznej zaniechano wykonania w 2008 r. monitoringu na ul. Włocławskiej (pomiędzy ul. Sierakowskiego i ul. Komunalną). Poniesiony koszt  zadania zamknął się kwotą 40 504 zł .
8. Dział 801 rozdział 80101. Likwidacja barier architektonicznych w SP nr 3 w Lipnie. W I półroczu 2008r. została sporządzona dokumentacja techniczna oraz złożony wniosek na realizację powyższego zadania. W miesiącu sierpnia otrzymaliśmy negatywną odpowiedź od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na akceptację i finansowanie powyższego zadania. Z uwagi na powyższe odstąpiliśmy od realizacji zadania.
9. Dział 852 rozdział 85212. Dotacja na zakupy majątkowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowana została w kwocie 7 715,01 zł na  zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi funduszu alimentacyjnego w MOPS.
10. Dział 900 rozdział 90001. Budowa kolektora deszczowego ul. Ogrodowa. Zadanie polegało na udrożnieniu rowów melioracyjnych w celu swobodnego przepływu wód opadowych z „Osiedla Witonia”. Prace związane z tym zadaniem nie zostały zrealizowane w roku 2008 z uwagi na przedłużające się  uzgodnienia projektu wykonawczego niezbędnego do realizacji powyższego zadania.
11. Dział 900 rozdział 90001. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miasta Lipna a Zarządem Dróg Wojewódzkich zlecono opracowanie projektu na wykonanie w/w inwestycji oraz rozpoczęto procedury administracyjne dotyczące tej inwestycji. Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2008 z uwagi na opóźnienia wykonywanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich projektu drogowego, niezbędnego do wykonania projektu kanalizacji deszczowej. Inwestycja w całości miała być finansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12. Dział 900 rozdział 90001. Modernizacja sieci wodno - ściekowej i ujęć wody. W pierwszym półroczu tego roku dokonano zapłaty w wysokości 63.318 zł za koncepcję modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ujęć wody – dokumentu niezbędnego do podjęcia działań modernizacyjnych tychże sieci  w mieście Lipno.  Firma  „Kempex”  wykonała modernizację istniejącej studni przy ul. Kolejowej. W II półroczu 2008r. wykonano operaty wodno-prawne dla ujęć wody na ul. Kolejowej i ujęcia wody przy „starym” szpitalu, w celu powiększenia poboru wody dla mieszkańców Lipna z istniejących studni . Ponadto wykonano niezbędne remonty modernizacyjne pozostałych studni. Koszt całości inwestycji wyniósł 149 976,70 zł
13. Dział 900 rozdział 90001. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Kościuszki i  Okrzei. powyższe zadanie nie zostało wykonane w roku 2008 z uwagi na opóźnienia wykonywanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich projektu drogowego, niezbędnego do wykonania projektu kanalizacji wodociągowej.
14.  Dział 900 rozdział 90001. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Polnej. W pierwszym półroczu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie powyższej inwestycji – wykonawcą została firma „Hydromet” z Lipna przy  zleconym nadzorze inwestorskim na powyższą inwestycję. W miesiącu październiku zakończono powyższe prace. Całość inwestycji zamknęła się kwotą 287 749,56 zł
15. Dział 900 rozdział 90001 Hermetyzacja urządzeń przepompowni ścieków. W pierwszym półroczu rozstrzygnięto przetarg na w/w inwestycję Wykonawcą inwestycji została firma „Ekofin – Pol Sp. z o.o.” W miesiącu listopadzie zakończono całość zadania w kwocie 164 334,50 zł.  Inwestycja finansowana była z pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 75% kosztów przy 25 % dofinansowaniu  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. I Gospodarki Wodnej.

16. Dział 900 rozdział 90001. Wirówka do zagęszczenia osadów. W pierwszym półroczu przeprowadzona procedura przetargowa nie wyłoniła wykonawcy inwestycji. Po powtórnie przeprowadzonej procedurze w II półroczu wyłoniono firmę „Alfa Lawel” na wykonanie powyższego zadania. W miesiącu grudniu dostarczono wirówkę do osuszania osadu za kwotę 343 216,50 zł stanowiącą 75% kosztów. Zadanie to zostało sfinansowane z WFOŚiGW w Toruniu, natomiast wykonanie rozruchu, przeszkolenie pracowników oraz dobór polimerów wykonano w miesiącu styczniu 2009 r. 25% kosztów zadania tj. 114 406 zł ujęto w 2009r. w budżecie Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (Koszt całości zadania wyniesie 457 622,50 zł)
17. Dział 900 rozdział 90002. Program „wywóz nieczystości „V 2.70 ( 6 modułów) został zakupiony z dotacji udzielonej przez Gminę Chrostkowo w ramach umowy dwustronnej zawartej miedzy gminami na odbiór nieczystości i przekazany do PUK Sp. z. o.o. Wydatki wyniosły 10.000 zł.
18. Dział 900 rozdział 90002. Prasa wielofunkcyjna z podajnikiem i perforatorem. Po ponownym przeszacowania inwestycji z roku 2008 odstąpiono od powyższego zadanie z wagina to, iż całość inwestycji zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
19. Dział 900 rozdział 90002. Samochód hakowiec z żurawiem i dodatkowym osprzętem. Po ponownym przeszacowaniu inwestycji z roku 2008 odstąpiono od powyższego zadania z uwagi na to, iż całość inwestycji zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o.
20. Dział 900 rozdział 90002. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. W miesiącu sierpniu przeprowadzono rozpoznanie rynku, w wyniku którego wyłoniono dostawcę – firmę Abrys Technika. W miesiącu  październiku dostarczano 42 pojemniki o poj. 2,5 m³ , przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ( plastiku) za kwotę 49 959 zł.
21.  Dział 900 rozdział 90002. Rozbudowa linii sortowniczej odpadów na wysypisku śmieci. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na w/w inwestycję. W I półroczu wykonano „Raport o oddziaływaniu na środowisko” za kwotę 4.514 zł wraz z wydaniem decyzji środowiskowej. W II półroczu odstąpiono od realizacji powyższej inwestycji z uwagi, iż nowo powstała spółka miejska Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zobowiązała się wykonać powyższe zadanie. 
22. Dział 900 rozdział 90015. Projekt budowy  linii oświetleniowej przy ulicy Orlej.  Zadanie nie zostało wykonane w roku 2008 z uwagi na trwające uzgodnienia projektu budowlanego. W miesiącu lutym 2009 r. uzyskano pozwolenie na budowę powyższej linii energetycznej

23. Dział 900 rozdział 90015. Projekt budowy  linii oświetleniowej przy ulicy Ptasiej. Zadanie nie zostało wykonane w roku 2008 z uwagi na trwające uzgodnienia projektu budowlanego. W miesiącu lutym 2009 r. uzyskano pozwolenie na budowę powyższej linii energetycznej

24. Dział 900 rozdział 90015. Projekt budowy  linii oświetleniowej przy ulicy Leśnej. Zadanie nie zostało wykonane w roku 2008 z uwagi na wyjaśnienia dotyczące stanu prawnego nieruchomości gruntowych.

25. Dział 900 rozdział 90002. „Rewitalizacja Miasta Lipno”. W 2008 r. zostały wykonane mapy do celów projektowych za kwotę 4 270,00 zł. Wyłoniono wykonawcę do wykonania projektu budowlanego na zagospodarowanie Placu Dekerta. Trwają prace przygotowawcze związane z procedurami administracyjnymi do wykonania w/w zadania. Z uwagi na brak  wytycznych od Marszałka Województwa powyższa inwestycja zastała przesunięta na przyszłe lata. Wykonanie całości zadania współfinansowane będzie z funduszy UE.
26. Dział 900 rozdział 90095. Modernizacja kotłowni miejskiej „Konwektor”. W roku 2008 wykonano część zadania polegającą na odtworzeniu części aparatury kontrolno-pomiarowej kotłowni oraz podłączono przemienniki częstotliwości na kotle. Zadanie zostało dokończone i zapłacone w miesiącu lutym 2009r. z GFOŚiGW. Łączny koszt inwestycji wyniesie 50 000 zł.
27. Dział 900 rozdział 90095. „Powiatowa Strefa Gospodarcza”. W roku 2008 prowadzone były wstępne rozmowy z Powiatem Lipnowskim nad lokalizacją w/w strefy. Wniosek jest realizowany wraz z Powiatem Lipnowskim, który jest liderem zadania i jednostką odpowiedzialną za realizację. Inwestycja ta została przesunięta na rok 2009.

28. Dział 900 rozdział 90095. Modernizacja sieci ciepłowniczej i kotłowni. Zapłacono za projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe niezbędny do planowania inwestycji. Wydano decyzję o lokalizacji celu publicznego dotyczącą sieci ciepłowniczej, przeznaczonej do zasilenia drugiej części miasta za rzeką Mień. Zakres inwestycji przewidziany w tym roku w wysokości 63 440 zł został zrealizowany.

29. Dział 900 rozdział 90095. Dotacja inwestycyjna dla ZOK. Inwestycja polegała na zainstalowaniu monitoringu na kotłowni Konwektor. Całość zadania zamknęła się w kwocie 12 000,00 zł.
30. Dział 900 rozdział 90095. Wyposażenie jednoosobowej spółki Gminy we wkład pieniężny. W pierwszym półroczu przekazano kwotę 50 000 zł natomiast 150 000 zł zostało  przekazane w miesiącu lipcu 2008r.

Lipno, dnia 15 marca 2009r.                          
