Załącznik Nr 2                                                                           do Informacji opisowej z

wykonania Budżetu Miasta Lipna 
za I półrocze 2008r. 

INFORMACJA  Z  REALIZACJI  INWESTYCJI  W  I  PÓŁROCZU  2008 ROKU

W budżecie Miasta Lipna na 2008 rok zaplanowano kwotę 5 117 200 zł  na 24 zadania inwestycyjne, co  stanowi  13,7 % ogółu wydatków. Ponadto kwota 439.000 zł została przeznaczona na wkład własny z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przy realizacji zadań współfinansowanych z WFOŚiGW.  
W tabeli 1 zostały  wskazane źródła finansowania zadań inwestycyjnych. 
Tabela nr 1

	 PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI

	Środki własne + kredyty
	Dotacja z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
	Kredyty preferencyjne
 BOŚ
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

	1 366 122
	146 078
	2 835 000
	770 000
	439 000


Plan budżetu Miasta Lipna z dnia 27.06.2008 r. (po zmianach) zawiera 24 zadania inwestycyjne, zgodnie z wykazem planowanych inwestycji, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/170/08 Rady Miejskiej w Lipnie, przy  czym w trakcie pierwszego półrocza 2008 roku odstąpiono od realizacji jednego  pierwotnie zaplanowanego zadania (nr 17).
Poniższy opis przedstawia etapy realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane terminy realizacji zadań inwestycyjnych oraz przyczyny odstąpienia od jednego z zaplanowanych wcześniej zadań.
1. Dział 600 rozdział  60016  W roku 2008 zaplanowano wykonanie części ul. Dębowej i Modrzewiowej w ciągu od ulicy Dobrzyńskiej do ul. Bukowej.   Do końca czerwca 2008 r. została wykonana dokumentacja projektowa za 35.465,40 zł przez Firmę „ Motyles”, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie w/w ulic. W drugim półroczu została podpisana umowa na wykonanie i nadzór. Planowane zakończenie prac nad przebudową ulic to koniec października 2008 r.

2. Dział 600 rozdział  60095. Przeprowadzone zostały uzgodnienia w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna w sprawie wykonania Opracowania koncepcji budowy obwodnicy Miasta Lipna. Porozumienie zostało  podpisane pod koniec lipca 2008 r. Koszt w/w opracowania wyniesie około 100.000 zł. W  I półroczu  nie poniesiono wydatków związanych z budową obwodnicy.
3. Dział 700 rozdział 70005. Budowa budynku socjalnego. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz wyłoniono projektanta na wykonanie projektu budowlanego. Zawarto umowę z Zakładem Energetycznym na dostarczenie energii elektrycznej do nowo projektowanych budynków socjalnych. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na koniec sierpnia 2008 r. Rozstrzygnięcie przetargu na zakup kontenerów socjalnych – na koniec października 2008 r. Zakończenie całości inwestycji  nastąpi w  grudniu 2008 r. w I półroczu nie poniesiono wydatków.
4. Dział 720- Informatyka  rozdział 72095.

Wydatki poniesione zostały na realizację projektu: „Cyfrowy Urząd”. W I półroczu została  opracowana koncepcja projektu Cyfrowy Urząd za kwotę  6 439,16 zł.
5. Dział 720- Informatyka  rozdział 72095.

Wydatki poniesione zostały na realizację projektu:  „Budowa Infrastruktury Informatycznej” w ramach którego zlecono wykonanie koncepcji budowy sieci szerokopasmowej kwocie 7 500,00 zł

6. Dział 754 rozdział 75412. Zakup kosiarki dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie. Wydatki w wysokości 12.663,12 zł dotyczyły zakupu kosiarki z oprzyrządowaniem, która została nieodpłatnie przekazana Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie.
7. Dział 754 rozdział 75495. Budowa sieci infrastruktury technicznej. Wydatki w  I półroczu  nie zostały poniesione. Podpisano umowę na zakup kamery na Osiedlu Reymonta. W miesiącu sierpniu 2008r. planowane jest uruchomienie monitoringu na Osiedlu Reymonta. Do końca roku planowane jest zamontowanie monitoringu na Osiedlu Korczaka i ul. Włocławskiej (pomiędzy ul. Sierakowskiego i ul. Komunalną).
8. Dział 801 rozdział 80101. Likwidacja barier architektonicznych w SP nr 3 w Lipnie. W I półroczu 2008r. została sporządzona dokumentacja techniczna oraz złożony wniosek na realizację powyższego zadania. Do końca sierpnia oczekujemy odpowiedzi od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na akceptację i finansowanie w 80% powyższego zadania. Założona w planie kwota 48.700 zł stanowi 20 % wkładu własnego.
9. Dział 900 rozdział 90001. Budowa kolektora deszczowego ul. Ogrodowa. Zadanie polegające na udrożnieniu rowów melioracyjnych w celu swobodnego przepływu wód opadowych z „Osiedla Witonia” zostanie sfinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Prace związane z tym zadaniem zostaną wykonane w miesiącu wrześniu przy pomocy pracowników zatrudnionych w urzędzie w ramach robót interwencyjnych.

10. Dział 900 rozdział 90001. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Urzędem Miejskim w Lipnie a Zarządem Dróg Wojewódzkich zlecono opracowanie projektu na wykonanie w/w inwestycji oraz rozpoczęto procedury administracyjne dotyczące tej inwestycji. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na grudzień 2008 r.

11. Dział 900 rozdział 90001. Modernizacja sieci wodno - ściekowej i ujęć wody. W pierwszym półroczu tego roku dokonano zapłaty w wysokości 63.318 zł za koncepcję modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ujęć wody – dokumentu niezbędnego do podjęcia działań modernizacyjnych w Mieście Lipno. Wykonano modernizację istniejącej studni przy ul. Kolejowej w celu zwiększenia poboru wody. Zlecono wykonanie operatów wodno-prawnych dla ujęć wody na ul. Kolejowej oraz ujęcia wody przy „starym” szpitalu w celu powiększenia poboru wody dla mieszkańców z istniejących studni. Planowane zakończenie modernizacji studni wyznaczone zostało na wrzesień 2008 r., natomiast uzyskanie nowych operatów wodno-prawnych nastąpi w październiku 2008r.

12. Dział 900 rozdział 90001. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki i ul. Okrzei. Zebrano zapytania ofertowe dotyczące wykonania projektów budowlanych na wykonanie w/w zadania. Planowane uzyskanie stosownych zezwoleń wraz z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie w/w inwestycji to październik 2008 r. zaś  zakończenie robót budowlanych- grudzień 2008r.

13.  Dział 900 rozdział 90001. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Polnej. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie w/w kanalizacji oraz zlecono nadzór inwestorski nad w/w inwestycją. Planowane zakończenie prac: wrzesień 2008r.

14. Dział 900 rozdział 90001 Hermetyzacja urządzeń przepompowni ścieków. Rozstrzygnięto przetarg na w/w inwestycję. Planowane zakończenie inwestycji - listopad 2008r. Inwestycja zostanie dofinansowana z WFOŚiGW w Toruniu  wysokości 75% kosztów.
15. Dział 900 rozdział 90001. Wirówka do zagęszczenia osadów. Nie rozstrzygnięto przetargu z uwagi na wyższą od zakładanej cenę podana przez oferentów. Rozpoczęto ponowną procedurę przetargową do w/w inwestycji i w wyniku ponownego przetargu w miesiącu lipcu wybrano dostawcę wirówki. Planowane zakończenie inwestycji - grudzień 2008r. Zadanie to zostanie dofinansowane z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 75% kosztów.
16. Dział 900 rozdział 90002. Program „wywóz nieczystości „V 2.70 ( 6 modułów) został zakupiony z dotacji udzielonej przez Gminę Chrostkowo w ramach umowy dwustronnej zawartej miedzy gminami na odbiór nieczystości i przekazany do PUK Sp. z. o.o. Wydatki wyniosły 10.000 zł.
17. Dział 900 rozdział 90002. Prasa wielofunkcyjna z podajnikiem i perforatorem. Po ponownym przeszacowania inwestycji powyższe zadanie zostało przesunięte na następne lata z uwagi na rozbudowę linii sortowniczej i skierowanie tam dodatkowych nakładów. Obecnie analizowany jest zakup prasy wielofunkcyjnej używanej.
18. Dział 900 rozdział 90002. Samochód hakowiec z żurawiem i dodatkowym osprzętem. Trwają prace przy przygotowywaniu przetargu, analizowany jest wybór samochodu. Planowany przetarg i zakup samochodu: listopad 2008r.

19. Dział 900 rozdział 90002. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Trwa rozpoznawanie rynku niezbędne do wyłonienia dostawcy pojemników. Planowany zakup pojemników- wrzesień 2008r.

20.  Dział 900 rozdział 90002. Rozbudowa linii sortowniczej odpadów na wysypisku śmieci. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na w/w inwestycję. W I półroczu wykonano Raport o oddziaływaniu na środowisko za kwotę 4.514 zł. Trwają uzgodnienia przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowane rozstrzygnięcie przetargu:„Projektuj i buduj” uzależnione jest od pozytywnych opinii Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

21. Dział 900 rozdział 90002. „Rewitalizacja Miasta Lipno”. W I półroczu zostały wykonane mapy do celów projektowych za 1.098 zł. Wyłoniono wykonawcę do wykonania projektu budowlanego na zagospodarowanie Placu Dekerta. Trwają prace przygotowawcze związane z procedurami administracyjnymi do wykonania w/w zadania. Szacowany koszt przeznaczony na wykonanie zadania w tym roku to około 35 000 zł. Wykonanie całości zadania współfinansowanego z funduszy UE uzależnione jest od wytycznych Marszałka Województwa, które do tej pory się nie ukazały.

22. Dział 900 rozdział 90095. „Powiatowa strefa gospodarcza”. Trwają wstępne rozmowy z Powiatem Lipnowskim nad lokalizacją w/w strefy. Planowane rozpoczęcie inwestycji: październik 2008r.

23. Dział 900 rozdział 90095. Modernizacja sieci ciepłowniczej i kotłowni. Zapłacono za projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe niezbędny do planowania inwestycji. Wydano decyzję o lokalizacji celu publicznego dotyczącą sieci ciepłowniczej przeznaczonej do zasilenia drugiej części miasta za rzeką Mień. Zakres inwestycji przewidziany w tym roku w wysokości 63 440 zł został zrealizowany.

24. Dział 900 rozdział 90095. Wyposażenie jednoosobowej spółki Gminy we wkład pieniężny. W pierwszym półroczu założony wkład pieniężny w kwocie 50 000 zł został zrealizowany. Pozostała część 150 000 zł została  przekazana w lipcu 2008r.

Lipno, dnia 14 sierpnia 2008 roku

