Załącznik Nr 2                                                                           do Informacji opisowej z

wykonania budżetu Miasta Lipna 
za I półrocze 2009r. 

INFORMACJA  Z  REALIZACJI  INWESTYCJI  W  2009 ROKU

W budżecie Miasta Lipna po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 rok  zaplanowano  kwotę 3.407.750 zł  na 23 zadań inwestycyjnych, co  stanowi  10,0 % ogółu wydatków. Ponadto kwota 587.706 zł została przeznaczona na wkład własny z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przy realizacji zadań współfinansowanych z WFOŚiGW.  
1. Dział 600 rozdział  60016. Przebudowa ulicy 22 Stycznia z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na dzień 30 czerwica 2009 r. z powyższej inwestycji wydatkowano kwotę 5 900 zł na wykonanie studium niezbędne do złożenia wniosku. W miesiącu sierpniu nastąpi podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie powyższego zadania oraz zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie w/w drogi. Realizacja ulicy wykonana będzie w miesiącach wrzesień – listopad 2009 r.
2. Dział 600 rozdział 60016. Modernizacja ulicy Komunalnej w Lipnie. Do dnia 30 czerwca nie wydatkowano żadnej kwoty na ww. ulicę. Z uwagi na zły stan sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej będącej w przedmiotowej ulicy w I półroczu należało powtórnie przekalkulować całość zadania. W miesiącu września zostaną rozpoczęte prace przy wykonaniu ww. sieci, a następnie w październiku zostanie zlecone wykonanie nowej nawierzchni z kostki polbrukowej gr. 8 cm.
3. Dział 600 rozdział 60095 – Udział w obwodnicy miasta. w I półroczu nie została wydatkowana żadna kwota dotycząca wkładu Miasta w budową obwodnicy. W  lutym Powiat   Lipnowski zlecił wykonanie dokumentacji technicznej. Kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana w II półroczu po sprecyzowaniu umów 3 samorządów uczestniczących w finansowaniu obwodnicy, oraz po rozmowach prowadzonych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
4. Dział 600 rozdział 6050 przygotowanie nowych inwestycji drogowych W I półroczu wydatkowano kwotę 3838,0 zł na projekt drogi do nowego budynku Policji przy ul. Okrzei niezbędny do realizacji ww.  budynku przez Komendę Wojewódzką. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu. Inwestycje przygotowywane na bieżący i przyszły rok na tym etapie prac są w fazie projektowej. Zostaną zlecone w II półroczu dokumentacje na wykonanie ul. Żeromskiego, Spółdzielczą, Ptasiej łączącą ul. Żeromskiego z ul. Kłokocką, oraz Plac 11 Listopada
5. Dział 700 rozdział 70005. Budowa budynków socjalnych i adaptacja mieszkań na socjalne. W I półroczu na wykonanie powyższego zadania wydatkowano kwotę 17 432,47 zł. Kwota ta została przeznaczona na odnowienie zdewastowanych mieszkań komunalnych przeznaczonych na socjalne. W I półroczu odnowiono 3 mieszkania. 
6. Dział 750 rozdział 75023 zaplanowana kwota w wysokości 12.000 zł przeznaczona jest na rozbudowę serwerowni w urzędzie miejskim. Zadanie będzie wykonane w II półroczu.
7. Dział 750 rozdział 75023 Wykonanie drzwi antywłamaniowych do wydziału finansowego urzędu. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. W miesiącu czerwcu podpisano umowę na wykonanie powyższego zadania. Całość inwestycji została wykonana w miesiącu lipcu przy współfinansowaniu z ubezpieczycielem za kwotę 7.750 zł
8. Dział 754 rozdział 75411. Kwota dotacji wysokości 34.000 zł przeznaczona została dla Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie  na zakupy inwestycyjne.
9. Dział 754 rozdział 75412. Zakup płyty pionowej i kosza ratowniczego w kwocie 11.943,80 został dokonany na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie i tam został przekazany.
10. Dział 900 rozdział 90001. Przebudowa dachu wraz z budową kolektorów słonecznych na dachu SP Nr 5 w Lipnie. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty z uwagi na analizy wykonania powyższego zadania oraz wykonania niezbędnych procedur administracyjnych. Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji w miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg na wykonanie dachu przy Szkole nr 5. Pod koniec lipca zostanie podpisana umowa na wykonanie pokrycie dachowego, aby większość prac związanych z dachem zakończyć przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ta część zadania zostanie sfinansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast kolektory słoneczne z uwagi na terminy administracyjne (uzyskanie decyzji środowiskowej) oraz wykonanie świadectwa energetycznego budynku jednych z niezbędnych dokumentów wymagalnych przy złożeniu wniosku o dofinansowanie zostaną zgłoszone do konkursu w przyszłym roku.
11. Dział 900 rozdział 90001. Budowa kolektora deszczowego ul. Ogrodowa i Parkowa. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty z uwagi, iż inwestycja na tym etapie jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich pozwoleń. W miesiącu lipcu powinniśmy uzyskać pozwolenie wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. W sierpniu zostanie ogłoszony przetarg natomiast wykonanie zadanie nastąpi w miesiącach wrzesień - listopad. Zadanie zostanie sfinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 
12. Dział 900 rozdział 90001. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Urzędem Miejskim w Lipnie a Zarządem Dróg Wojewódzkich zlecono opracowanie projektu na wykonanie w/w inwestycji oraz rozpoczęto procedury administracyjne dotyczące tej inwestycji. Uzyskanie pozwolenia na budowę z Urzędu Wojewódzkiego planowane jest pod koniec lipca 2009 r. Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia rozpoczniemy procedury przetargowe oraz przystąpimy do realizacji. W II półroczu wg. wstępnych rozmów z Zarządem Dróg Wojewódzkich, przystąpimy do części realizacji ww. inwestycji tzn. do budowy głównego kolektora deszczowego; pozostała część zadania zostanie wykonana w następnym roku z uwagi na specyficzny charakter prac, który powinien być wykonany równolegle z pracami drogowymi wykonywanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
13. Dział 900 rozdział 90001 Projekt budowy kanalizacji ul. Polna. W I półroczu wykonano decyzję lokalizacyjną celu publicznego oraz ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie powyższego projektu. W lipcu zostały zlecone prace projektowe

14. Dział 900 rozdział 90001. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kościuszki. W I półroczu wykonano projekt budowlany na wykonanie ww. zadania za kwotę 6 100,0 zł. W II półroczu zostaną zawarte umowy oraz wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej ( odnowa studni). Powyższe prace muszą być wykonywane równocześnie z pracami drogowymi wykonywanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Planowane prace rozpoczęły się w miesiącu lipcu i sierpniu.
15. Dział 900 rozdział 90001. Przygotowanie nowych inwestycji wodno-kanalizacyjnych. W I półroczu wykonano projekty budowlane i uzyskano pozwolenie na budowę dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnej, oraz odcinka sieci wodociągowej w ul. Stodólnej za kwotę 3036,0 zł.
16. Dział 900 rozdział 90002. Rekultywacja składowisk odpadów I etap. Z uwagi na możliwość zmiany ustawy o odpadach oraz Prawa Ochrony Środowiska dopiero w II półroczu zostaną złożone wnioski o uzyskanie stosownych pozwoleń.
17. Dział 900 rozdział 90011. 25 % zakupu i montażu wirówki do oczyszczania osadów. Dokończenie zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2008. w miesiącu marcu zakończono montaż wraz z uruchomieniem wirówki. Zadanie zostało dofinansowane z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 75% kosztów, natomiast kwota 114 405,50 zł została w bieżącym roku wydatkowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
18. Dział 900 rozdział 90011. Modernizacja kotłowni miejskiej „Konwektor” Instalacja falowników. Całość zadnia zostało wykonano w I półroczu za łączną kwotę  50 000,00 zł

19. Dział 900 rozdział 90015. Budowa linii oświetleniowych w ul. Leśnej, Ptasiej oraz Orlej. W I półroczu wykonano część zadania, a mianowicie oświetlenie w ul. Ptasiej i Orlej za łączną kwotę 44 896 zł . Pozostała do wykonania ul. Leśna z uwagi na przedłużającą się sprawę prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie. Planowane jest rozstrzygnięcie sprawy w październiku; zadanie zostanie wykonane pod koniec roku przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
20. Dział 900 rozdział 90002. „Rewitalizacja Miasta Lipno”. W I półroczu zostały wykonane projekt zagospodarowania terenu oraz projekt drogowy placu Dekerta. Łączny koszt wydatkowany to 19 520,0 zł. Zlecono również opracowanie projektów telekomunikacyjnego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, odnowienia ratusza, budynku MCK, sieci oświetlenia ulicznego placu Dekerta oraz oświetlenia alejki przy wzgórzu św. Antoniego. W trakcie przygotowywane jest porozumienie z Zakładem Energetycznym Energa w celu przebudowy sieci elektroenergetycznej placu Dekerta. 
21. Dział 900 rozdział 90095. Przygotowanie nowych inwestycji. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.
22. Dział 900 rozdział 90095. „Powiatowa strefa gospodarcza”. Trwają rozmowy z Powiatem Lipnowskim nad rezygnacją z powyższego zadania z uwagi, iż w planowanym obszarze możliwe będzie utworzenie Specjalnej Strefy Gospodarczej.
23. Dział 900 rozdział 90095. Dotacja celowa dla ZOK na modernizację kotłowni „Konwektor” przy ul. Wojska Polskiego. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty z uwagi, iż dane niezbędne do ogłoszenie przetargu wymagały przeanalizowania niezbędnego zakresu robót przy modernizacji kotłowni; w miesiącu lipcu został ogłoszony przetarg. Przewidywany termin rozpoczęcia robót - wrzesień.
Lipno, 12 sierpnia 2009r.
