                                                   
Załącznik nr 3 do informacji opisowej za I półrocze 2010r.


INFORMACJA  Z  REALIZACJI  INWESTYCJI  W  I  PÓŁROCZU  2010 ROKU

Budżet Miasta Lipna na 2010 rok ma charakter inwestycyjny. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8 929 731 zł , co stanowi  18,9 % ogółu wydatków Miasta Lipna.
Plan finansowy budżetu Miasta Lipna z dnia 30.06.2010r. (po zmianach) zawiera 38 zadań inwestycyjnych, zgodnie z wykazem planowanych inwestycji na 2010 rok, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/408/10 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 czerwca 2010r. 

Poniższy opis przedstawia realizację wszystkich zadań inwestycyjnych, a także przyczyny odstąpienia wraz z planowanymi terminami realizacji zadań inwestycyjnych. 

1. Dział 600 rozdział  60016  - „Budowa małej obwodnicy miasta.” Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2010 r. kwotę 20 000 zł. Celem zadania jest wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę odcinka drogi od ul. Włocławskiej do ul. Kłokockiej. Do dnia 30 czerwca br. nie wydatkowano żadnej kwoty. Zostało zlecone wykonanie map projektowych wraz z podziałami działek. Złożono wniosek o decyzję uwarunkowań środowiskowych oraz o uzgodnienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązań dotyczących skrzyżowania  ulic: Kłokockiej i  Włocławskiej. 
2. Dział 600 rozdział  60016 - Modernizacja drogi gminnej Nr 171105 C Plac 11 Listopada. Modernizacja drogi realizowana była w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011. Inwestycja została wykonana w czerwcu 2010 r. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty na powyższe zadanie. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w miesiącach lipiec – wrzesień. W ramach zadania została wykonana przebudowa jezdni wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi za kwotę  556 076,24 zł, a wykonawcą odcinka drogi było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna . W ramach tego zadania prowadzony był również nadzór inwestorski oraz wykonany projekt budowlany. Zadanie zamknęło się w kwocie 565 836,24 zł, przy dofinansowaniu z Min. Skarbu Państwa w wysokości 281 031,90 zł.
3. Dział 600 rozdział 60016 – „Modernizacja odcinka ulicy Komunalnej II etap”. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty na powyższe zadanie. Miasto wykona odcinek kanalizacji deszczowej, natomiast Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. wykona remont odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W miesiącu sierpniu na przedmiotowym odcinku  drogi zostanie ułożona kostka brukowa. Wykonawcą jest firma Zakład Drogowo Mostowy DROMOST z Lipna. Całość inwestycji zamknie się kwotą 48 190,00 zł i zostanie rozliczone w miesiącach sierpień – wrzesień br.
4. Dział 600 rozdział 60016 – „Przebudowa odcinka ul. Spółdzielczej”. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty na powyższe zadanie. W czerwcu wykonano dokumentację projektową oraz ogłoszono przetarg na wykonanie odcinka drogi ul. Spółdzielczej. Planowane rozpoczęcie robót drogowych – to II połowa sierpnia 2010r. Całość zadania powinno się zamknąć kwotą około 500 000 zł, w skład której będą wchodziły roboty drogowe, nadzór inwestorski oraz przełożenie kabla telekomunikacyjnego.
5. Dział 600 rozdział 60016 – „Modernizacja ul. Różyckiego”. W I półroczu na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. W I półroczu wyłoniono wykonawcę robót. Zostało nim Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna za kwotę około 63 000,00 zł. W miesiącu lipcu wykonano zadanie, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w sierpniu br.
6.  Dział 600 rozdział 60016 „Przebudowa ul. Bocznej I etap”. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. W miesiącu czerwcu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie odcinka drogi ul. Bocznej. Wykonawcą została firma Euro-System z Torunia za łączną kwotę 139 906,01 zł Planowane zakończenie inwestycji - sierpień 2010 r., natomiast rozliczenie nastąpi we wrześniu 2010 r.
7. Dział 600 rozdział 60016 – „Przebudowa odcinka ul. Klonowej i Modrzewiowej”. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. W miesiącu maju rozstrzygnięto przetarg na przedmiotowy odcinek drogi. Wykonawcą została firma PPHU MARDAR „Dariusz Zawulewski” z Witkowa za kwotę  211 275,74 zł. W ramach całego zadania wykonany zostanie remont sieci kanalizacji deszczowej oraz prowadzony jest również nadzór inwestorski. Całość zadania zamknie się w kwocie 229 677,22 zł. Planowane zakończenie inwestycji -sierpień 2010, natomiast rozliczenie finansowe -wrzesień 2010 r.
8. Dział 600 rozdział 60095 – „Udział w budowie obwodnicy miasta”. W I półroczu na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 461 160,00 zł  na projekt budowlany. W miesiącu czerwcu lider projektu - Starostwo Powiatowe w Lipnie złożyło wniosek o dofinansowanie powyższego zadania z funduszy Unii Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego. Całość inwestycji planowana jest w latach 2010-2014, a koszt zadania szacowany jest na kwotę około 45 000 000,00 zł, finansowany w połowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Unii Europejskiej, natomiast pozostałe 50 % ze środków 3 samorządów w tym 40% z Gminy- Miasta Lipno, 40% z Starostwa Powiatowego oraz  20% z Urzędu Gminy Lipno.
9. Dział 600 rozdział 60095 – „Przygotowanie nowych inwestycji drogowych”. W I półroczu wydatkowano kwotę 5 930,00 zł na wykonanie projektu przebudowy ul. Spółdzielczej. Wykonawcą była firma „Kompleksowa obsługa budownictwa „Motyles” z Włocławka. W zadaniu tym planowane jest również zlecenie projektu przebudowy ul. Przekop w ramach ubiegania się w roku przyszłym o dofinansowanie z programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.
10. Dział 700 rozdział 70001 „Dotacja inwestycyjna dla ZGM w Lipnie”. Dotacja ta została zrealizowana w całości tj. w kwocie 18 000,00 zł na wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania w lokalach należących do Gminy Miasta Lipno. Rozliczenie dotacji nastąpiło w miesiącu czerwcu.
11. Dział 700 rozdział 6050 – „Odbudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Komunalnej 2”. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty na powyższe zadanie. W miesiącu czerwcu przeprowadzono przetarg na wykonanie budynku. Wykonawcą została firma „ Mig Bud” z Lipna za łączną kwotę 300 000,00 zł. W czerwcu uzyskano pozwolenie na budowę przedmiotowego budynku. Planowane oddanie budynku do użytkowania to wrzesień 2010, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącach wrzesień – październik br.
12. Dział 700 rozdział 70005 -  „Wykup działek”. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty na wykupy działek. W II półroczu planowane są wykupy pod poszerzenie dróg oraz wykupy przy ul. Ptasiej oraz ul. Wyszyńskiego w Lipnie.
13. Dział 700 rozdział 70005 – Adaptacja i pozyskiwanie lokali na cele socjalne, budowa budynku socjalnego. W I półroczu wydatkowano kwotę 29 031,07 zł na adaptację lokali socjalnych. Adaptowano lokale przy ul. Wyszyńskiego 44/29, ul. Piłsudskiego 12/4, Pl. Dekerta 23/1, ul. Kilińskiego 15a/15 do zamieszkania przez nowych lokatorów.
14. Dział 720  rozdział 72095 – Realizacja projektu Infostrada Pomorza i Kujaw.
15. Dział 750 rozdział 75023 – Zakup systemu klimatyzacyjnego wraz z montażem. W I półroczu powyższe zadanie zostało wykonane i wydatkowano kwotę 3 989,40 zł na zakup klimatyzacji. Wykonawcą była firma …….
16. Dział 750 rozdział 75023 – Zakup programu VULCAN
17. Dział 750 rozdział 75023 – Zakup serwera w urzędzie miejskim. W I półroczu zadanie zostało wykonane i wydatkowano kwotę 29 463,00 zł. dostawcą serwera była firma ……
18. Dział 750 rozdział 75023 – Wykonanie wydzielonej dla komputerów instalacji elektrycznej.
19. Dział 754 rozdział 75495 – Zakup 1 skutera dla Powiatowej Komendy Policji w Lipnie. Powyższe zadanie wykonano w I półroczu i zamknęło się kwotą 6 997,99zł. Dostawcą skutera przekazanego  dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie była firma „ Moto – Seven” z Torunia.
20. Dział 754 rozdział 75495 – „Zakup elementów systemu monitoringu dla KP Policji w Lipnie”. W I półroczu na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. W  miesiącu sierpniu zostaną rozpisane zapytania ofertowe na wykonanie powyższego zadania.
21. Dział 801 rozdział 80101 – Zakup tablic interaktywnych dla szkół.
22. Dział 801 rozdział 80101 – Budowa placów zabaw w mieście. W I półroczu na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. W miesiącu lipcu rozpisano zapytania ofertowe na dostawę i montaż urządzeń do placów zabaw. W miesiącach sierpień - wrzesień planowane jest zakończenie zadania.
23. Dział 801 rozdział 80101 – „Budowa bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego przy SP 3”.  W I półroczu na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 1.220,00 zł na projekt budowlany. Wykonawcą była „ Pracownia Projektowa „ARCH BT” z Lipna. W miesiącu czerwcu wykonano bieżnie, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu. Całość zadania zamknęła się kwotą 197 970,81 zł. Wykonawcą inwestycji była firma „Kaszub” z Kiełpino – Leszno za kwotę zadania 194 750,81 zł. Inwestycja ta była dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w kwocie  58 425,24 zł tj. 30 % wartości zadania.
24. Dział 801 rozdział 80195 – „Przygotowanie nowych inwestycji oświatowych”. W I półroczu na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. W II półroczu planowane jest wykonanie projektu budowlanego rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lipnie.
25. Dział 853 rozdział 85395 – Zakup mebli do pokoju Projekt.
26. Dział 900 rozdział 90001” Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei II etap”. W I półroczu na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 2 800,00 zł dot. I etapu prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad powyższą inwestycją. W ramach tego zadania złożono wniosek o wykonanie chodników wzdłuż ulicy Okrzei w ramach programu Zarządu Dróg Wojewódzkich pod nazwą Drogowa Inicjatywa Samorządowa. Obecnie czekamy na rozpatrzenie wniosku. Do wykonania zadania przystąpimy równolegle z pracami podjętymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
27. Dział 900 rozdział 90001 – Przygotowanie nowych inwestycji. W I półroczu na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. W przygotowaniu jest wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Miedzianej.
28. Dział 900 rozdział 90015 – Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej. W I półroczu na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. W pierwszym półroczu w wyniku zasiedzenia gmina pozyskała działkę konieczną do realizacji powyższego zadania inwestycyjnego. Obecnie wykonywany jest projekt budowlany. Przewidywany termin realizacji w/wym zadania planowany jest na miesiąc wrzesień 2010, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w m-cu październiku 2010 r.
29. Dział 900 rozdział 90019 – „Usuwanie azbestu w przedszkolu nr 4.” W I półroczu na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. W miesiącu lipcu rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na realizację zadania . Wykonawcą została firma „JOB&SHIPBULDING SOLUTIONS” z Lipna. Łączna kwota zadania powinna się zamknąć w 63 000,00 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w drugiej połowie sierpnia, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi we wrześniu 2010 r.
30. Dział 900 rozdział 90019 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej”. W I półroczu na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 7,41 zł na dziennik budowy. W miesiącu kwietniu rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą została firma- Zakład usługowo handlowy inż. Zbigniew Dylewski z Lipna za kwotę  130 772,00 zł. W ramach tego zadania prowadzony jest również nadzór inwestorski. Łączna kwota zadania powinna się zamknąć w wysokości 133.672,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji -to połowa sierpnia, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi we wrześniu br.
31. Dział 900 rozdział 90019 – „Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Włocławskiej”. W I półroczu na powyższe zadanie nie wydatkowano żądnej kwoty. W ramach tego zadania wyłoniono wykonawcę. Została nim pracownia projektowa PUH ProAgent Andrzej Oleradzki z Włocławka za kwotę 5 002,00 zł. Obecnie wykonywana jest koncepcja projektu decyzji celu publicznego. Z uwagi na fakt iż projekt nie został uzgodniony decyzji z Generalną Dyrekcją Dróg  i Autostrad - sprawa obecnie jest w odwołaniu. Termin realizacji zadanie przesunie się na miesiąc październik 2010 r.
32. Dział 900 rozdział 90019 – „Wymiana pokrycia dachowego (z azbestu) na PM Nr 3. W I półroczu na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. W miesiącu lipcu zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przez Pracownię projektową z Włocławka -Elżbieta Jakóbczak - za kwotę 3 538,00 zł. W sierpniu zostanie rozpisane zapytanie ofertowe na wykonanie nowego pokrycia dachowego. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na początek września, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w październiku 2010 r.
33. Dział 900 rozdział 90019 – „Przebudowa kanalizacji w ul. Piłsudskiego”. W I półroczu na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. Powyższe zadanie realizowane będzie jednocześnie z pracami prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. polegającymi na przebudowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Przybliżony termin realizacji- to październik, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w grudniu.
34. Dział 900 rozdział 90019 – „Rekultywacja składowiska odpadów I etap”. W I półroczu na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. W kwietniu wyłoniono wykonawcę robót polegające na wykonaniu monitoringu wód podziemnych na składowisku. Wykonawcą został  Zakład robót ziemnych Alicja Kurowska z Pokrzywna. Obecnie zostały wykonane są pizometry do badania wód podziemnych. Do zakończenia zadania pozostało wykonanie dokumentacji technicznej oraz badanie wód podziemnych. Przewidywany koszt zadania to 19 000,00  zł, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w październiku br.
35. Dział 900 rozdział 90095 – „Rewitalizacja Miasta”. W I półroczu na powyższe zadanie wydatkowano kwotę za studium wykonalności na zadanie „Przywrócenia historycznego znaczenia Placu Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej” i „Rewitalizacja klasycznego budynku Ratusza Miejskiego” oraz projekty budowlane do wykonania „Odbudowy i modernizacji budynku dawnego Sejmiku Powiatowego” Łączna kwota poniesionych wydatków w I półroczu wyniosła 24 219,99 zł. W miesiącu lipcu podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalny Program Operacyjny na kwotę 3 198 852,64 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 2 719 024,74 zł. W sierpniu zostanie rozstrzygnięty główny przetarg na przebudowę placu, nadzór inwestorski nad zadaniem, nadzór archeologiczny oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej. W miesiącu wrześniu - listopadzie realizowane również będzie Porozumienie z Zakładem Energetycznym „Energą” zadanie przebudowy sieci niskiego napięcia. Przewidywany termin realizacji całości zadania to wrzesień 2011r. Rozliczenia finansowe będą realizowane sukcesywnie z wielkością zaangażowanych prac. Drugi projekt- „Rewitalizacja klasycystycznego budynku Ratusza Miejskiego” obecnie jest w rozpatrywaniu oceny formalnej przez Urząd Marszałkowski. Przewidywany termin wykonania przetargu na powyższe zadanie- to początek października 2010 r., a wykonanie nastąpi na  przełomie roku 2010-2011. Natomiast na trzeci projekt „Odbudowa i modernizacja budynku dawnego Sejmiku Powiatowego” w miesiącu wrześniu zostanie rozpisane zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności zadania. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie- to październik 2010 r., natomiast przetargi i prace nastąpią wiosną 2011r. Wszystkie zadania będą realizowane w ramach programu Rewitalizacja Miasta i dofinansowane są z Unii Europejskiej w 85% wartości zadania.
36. Dział 900 rozdział 90095 – Wkład pieniężny do spółki miejskiej PUK Sp. z o.o.. W I półroczu wydatkowano kwotę 1 800 000,00 zł. Obecnie spółka w ramach wkładu pieniężnego realizuje remont kotłowni ciepłowniczej oraz budowę sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Polnej do Osiedla Reymonta. Całość zadania wyniesie 2 300 000,00 zł.
37. Dział 900 rozdział 90095 – Rewitalizacja ulicy J. Piłsudskiego w Lipnie. W I półroczu na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie te będzie prowadzone w ramach przebudowy sieci podziemnych znajdujących się w tej ulicy. Przewidywany termin realizacji zadania to październik 2010r.
38. Dział 926 rozdział 92601- Moje boisko „Orlik 2010” – W I półroczu na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 1 370,00 zł na wykonanie przyłącza energetycznego oraz dziennik budowy. W miesiącu kwietniu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie powyższego zadania. Wygrała go Firma Kaszub   Kiełpino - Leszno za kwotę 990 000 zł. W ramach tego zadania prowadzony jest również nadzór inwestorski. Łączny koszt zadania powinien się zamknąć w kwocie 1 000 000 zł. Na początku sierpnia uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Rozliczenie finansowe powinno nastąpić we wrześniu 2010r. Zadanie to realizowane było wraz z Urzędem Marszałkowskim i Ministerstwem Sportu. Te dwa podmioty finansowały zadanie w kwocie po 330 000zł.

