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Sprawozdanie wykonania inwestycji  

za I półrocze 2017 roku 

 

1. Przebudowa ulicy Żeromskiego. 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na wykonanie Przebudowy ulicy Żeromskiego. W 

drugim półroczu planowane jest wykonanie odcinka ul. Żeromskiego. Termin zakończenia prac powinien nastąpić pod 

koniec listopada. Wykonawca jezdni o nawierzchni z kostki brukowej zostanie wyłoniony w przetargu w miesiącu 

sierpień - wrzesień. 

2. Przebudowa ulicy Bukowej. 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w czerwcu wykonano 

odcinek 345 mb jezdni asfaltowej o szerokości 6 m. Wykonawcą była firma PRD z Lipna. W drugim półroczu 

planowane jest wykonanie ostatniego odcinka ul. Bukowej wraz z chodnikiem od ul. Klonowej do Okrzei. Termin 

zakończenia prac powinien nastąpić pod koniec listopada. Wykonawca jezdni i chodnika zostanie wyłoniony w przetargu 

w miesiącu lipcu. 

3. Przygotowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano 5.600,01 zł . W ramach tego zadania zlecono wykonanie dokumentacji 

projektowej na drogę pomiędzy ul. Cegielną a ul. Ekologiczną. W drugim półroczu planowane jest zlecenie wykonania 

dokumentacji projektowych na ulice Żeromskiego, Ogrodową, Miedzianą i ulice do Targowiska. 

4. Przebudowa ulic w mieście - Kusocińskiego i Klonowa. 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano 102.729,36 zł. W ramach tego zadania wykona odcinki dróg o 

szerokości 5,5 m i dł.  130 mb w kostce  brukowej ul. Kusocińskiego i Klonowej. Wykonawcą była firma Melbud z 

Bobrownik.  

5. Budowa odcinka ulicy Jagodowej 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest wykonanie 

odcinka ul. Jagodowej. Termin zakończenia prac powinien nastąpić pod koniec listopada. Wykonawca jezdni o 

nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej zostanie wyłoniony w przetargu w miesiącu sierpień - wrzesień. 

6. Przebudowa ulicy Akacjowej - budżet obywatelski. 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano 84.595,83 zł. W ramach tego zadania wykona odcinek drogi o 

szerokości 5,5 m i dł.  140 mb w kostce  brukowej ul. Akacjowej. Wykonawcą była firma Dromost z Lipna.  

7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granice województwa. 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest 

współfinansowanie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej wraz z robotami przy drodze wojewódzkiej nr 559.  

8. Przebudowa ulicy Miedzianej. 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest wykonanie 

przebudowy ulicy Miedzianej. Termin zakończenia prac powinien nastąpić pod koniec listopada. Wykonawca 

modernizacji ulic o nawierzchni z kostki polbrukowej zostanie wyłoniony w przetargu w miesiącu wrześniu. 

9. Przebudowa ulicy Ogrodowej. 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest wykonanie 

przebudowy odcinka ulicy Ogrodowej. Termin zakończenia prac powinien nastąpić pod koniec listopada. Wykonawca 

modernizacji ulic o nawierzchni z asfaltowej zostanie wyłoniony w przetargu w miesiącu sierpniu. 

10. Zakup kostki brukowej 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6060 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowany jest zakup kostki 

polbrukowej na ulicę łącząca ul.  Cegielną z ul. Ekologiczną. Całość zadania powinno zakończyć się w listopadzie. 

11.  Modernizacja budynków komunalnych. 

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest wykonanie 

modernizacji budynków komunalnych przy ul Komunalnej i ul. Przekop . 

12. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu. 

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6210 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest wykonanie alejki 

z kostki brukowej, zakupu programu ewidencjonującego groby i planowania przyszłych pochówków oraz modernizacji 

kaplicy cmentarnej. 
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13. Wykup gruntów 

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060 

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 52.710,00 zł. Wykupiono grunty przeznaczone pod wykonane 

drogi  łączącej ul. Pomorską z ul Ptasią, łącznika pomiędzy ul. Cegielną, Łączną i drogą do targowiska, drogi łączącej 

ulice Kujawską z ul. Dobrzyńską, poszerzaniem ul. Kłokockiej. 

14. Monitoring w mieście. 

Dział 754, rozdział 75495, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowana jest modernizacja 

kamer na terenie miasta Lipna. 

15. Rezerwa inwestycyjna 

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty W ramach rezerwy inwestycyjnej w trakcie roku 

przesuwane będą  środki pieniężne na inwestycje. 

16. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie. 

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 17.220,00 zł. W ramach tego zadania zlecono opracowanie 

dokumentacji projektowej wykonawca była firma BDE Energoprofit Jacek Kaczmarski z Grudziądza. W drugim 

półroczu planowane jest złożenie wnioski o dofinansowanie w ramach RPO oraz przetargi na wykonanie modernizacji. 

Planowane zakończenie zadania sierpień 2018 r. 

17. Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie. 

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano kwoty. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie 

ogrodzenia od strony alejki Traugutta. Przewidywany termin zakończenia listopad 2017 r. 

18. Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na 

potrzeby edukacji ekologicznej 

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 6.703,50 zł . W ramach tego zadania zlecono wykonanie studium 

wykonalności firmie Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o z Torunia oraz wykonania kosztorysów. W drugim 

półroczu planowane jest złożenie wnioski o dofinansowanie w ramach RPO oraz przetargi na wykonanie rozbudowy. 

Planowane zakończenie zadania sierpień 2018 r. 

19. Zakupy inwestycyjne związane z dostosowaniem szkół podstawowych 

Dział 801, rozdział 80195, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano kwoty. W ramach tego zadania planowane są zakupy inwestycyjne 

oraz modernizacje szkół związane z  dostosowaniem szkół podstawowych z nową podstawą programową. 

20. Budowa boiska wielofunkcyjnego  

Dział 801, rozdział 80195, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W II półroczu planowane jest złożenie wnioski o  

dofinansowaniem budowy boiska z środków unijnych. Planowane zakończenie inwestycji sierpień 2018 r. 

21. Modernizacja budynku MOPS 

Dział 852, rozdział 85219, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W II półroczu planowane jest wykonanie 

modernizacji dachu na budynku MOPS. Planowane zakończenie zadania grudzień 2017 r. 

22. Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym  

Dział 853, rozdział 85395, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 88.093,00 zł. W ramach tego zadania w I półroczu wykonano 

audyt energetyczny przez firmę BDE Energoprofit Jacek Kaczmarski oraz studium wykonalności przez firmę Westmor 

Consulting Urszula Wódkowska. W II półroczu planowane jest złożenie wnioski o  dofinansowaniem środków unijnych. 

Planowane zakończenie inwestycji sierpień 2018 r. 

23. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta 

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 10.613,15 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizacje 

oświetlenia w współpracy z Spółdzielnią Mieszkaniową na osiedlu Sikorskiego, oraz zmodernizowano lampy na ul. 

Sierakowskiego wykonawca był Zakład Gospodarko Mieszkaniowej. W drugim półroczu planowana jest modernizacja 

oświetlenia nad rzeką Mień. 

24. Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenie ulicznego 

Dział 900 rozdział 90015, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest zlecenie 

dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Cegielnej i Ekologicznej. 

25. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście 

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 99.630,00 zł. W ramach tego zadania w I półroczu wykonano 

przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych z Lipna. W drugim półroczu planowane są przebudowy kanalizacji na ul. Bukowej i Jagodowej. 

26. Utworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Lipnie 
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Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W II półroczu planowane jest wykonanie ścieżki , 

wiat, oraz tablic edukacyjnych na terenie parkingu dla kamperów przy torze motocrossowym. Zadanie jest finansowane 

w 85 % z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

27. Przygotowanie dokumentacja technicznych na budowę kanalizacji deszczowych 
Dział 900 rozdział 90019, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest zlecenie 

dokumentacji technicznej na ul. Miedzianą. 

28. Program rewitalizacji Miasta Lipna na lata 2016-2023 

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6057 i 6059 

W pierwszym półroczu 20167roku wydatkowano kwotę 959,40 zł. W ramach tego zadania  przygotowywany jest 

program rewitalizacji miasta Lipna na lata 2016-2023. Inwestycja jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 

29. Termomodernizacja hali widowiskowo - sportowej przy budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie 

Dział 926, rozdział 92601 paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W II półroczu planowane jest wykonanie projektów 

oraz  złożenie wnioski o  dofinansowaniem termomodernizacji hali z środków unijnych. Planowane zakończenie 

inwestycji sierpień 2018 r. 

30. Modernizacja Niecki krytej pływalni w Lipnie 

Dział 900, rozdział 92604, paragraf 6050 

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowana jest modernizacja 

niecki basenowej poprzez zmianę folii basenowej na płytki. zadanie jest współfinansowane ze środków ministerstwa 

sportu  w wysokości 50 % zadania. Przewidywany termin zakończenia inwestycji październik 2017 r. 

 

  

 

 

 

 

 

Lipno, dn.31.08.2017r. 


